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evenemangsprocessen. Jag tycker att min kår gjorde ett bra jobb med planeringen och 
genomförandet av evenemanget. Mitt examensarbete är en tydlig dokumentation av 
evenemangsprocessen och jag tror att framtida arrangörer kan dra nytta av detta arbete 
då de planerar ett likanande evenemang. 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Spejardagarna, evenemang, evenemangsprocessen, Helsing-
fors och Östra Nylands svenska scouter 
Sidantal: 40 
Språk: svenska 
Datum för godkännande: 11.12.2013 
  
 3 
DEGREE THESIS 
Arcada  
 
Degree Programme:  Tourism 
 
Identification number: 4495 
Author: Jenny Rinne 
Title:  
Event management: Case Spejardagarna 
Supervisor (Arcada): Susanna Fabricius 
 
Commissioned by: Helsingfors och Östra Nylands svenska scouter 
 
Abstract:  
A couple of years ago the program for scout and guides in Finland was renewed. New 
courses and events appeared. The scouts and guides in Finland had to learn how teach out 
the new program and also learn new scout worlds. The Swedish guide brigade Flicks-
coutkåren  Korsfararflickorna had to organize and plan their first ever Spejardagarna, 
Trackers days. The groups of leaders that will organize the event are all young and have 
never before organized un event like this. What aspects do you have to take in considera-
tion when planning an event? The aim of this project is to plan and transact Tracker day 
and to document the event process to that future organizer of Tracker days or other simi-
lar events. My task was to work as a event manager. I was also the contact person for 
Helsingfors och Östra nylands svenska scouter, how was the commissioner for this pro-
ject. I coordinated and planed, transacted and finally evaluated the project from beginning 
till end. The Tracker day got good feedback from the attendees. They were all satisfied 
with the event and how it was carried out. I too am satisfied with the event and the event 
process. My brigade did an excellent job with the planning and transact of Tracker days 
2013. My thesis is a clear documentation of the event process and I think that future or-
ganizers can benefit when planning a similar event. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Trackerdays, event, evnetprocess, Helsingfors och Östra 
Nylands svenska scouter 
 
Number of pages: 40 
Language: Swedish 
Date of acceptance: 11.12.2013 
 
  
 4 
OPINNÄYTE 
Arcada  
 
Koulutusohjelma:  Matkailu 
 
Tunnistenumero: 4495 
Tekijä: Jenny Rinne 
Työn nimi:  
Tapahtumasuunnittelu: Tapaus Spejardagarna 
Työn ohjaaja (Arcada): Susanna Fabricius 
 
Toimeksiantaja: Helsingfors och Östra Nylands svenska scouter 
 
Tiivistelmä:  
Suomen Partiolaisten partio-ohjelma uudistui muutama vuosi sitten. Uuden ohjelman 
myötä tuli uusia tapahtumia ja kursseja. Partiolaisten oli myös opittava käyttämään uusi 
partiosanasto ja opettelemaan uusi käytäntö opettamiseen. Lippukunta Flickscoutkåren 
Korsfararflickorna järjesti vuonna 2013 ensimmäisen kerran uuteen ohjelmaan kuuluvan 
tapahtuman Spejardagarna, suomeksi Taitopäivät. Johtoryhmä koostuu pitkälti nuorista 
jotka eivät ole ennen järjestäneet tapahtumaa näin suuressa mittakaavassa. Mitä pitää 
otta huomioon kun suunnittelee onnistuneen tapahtuman.  Lopputyön tarkoitus on suun-
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1 INLEDNING 
Varje dag arrangeras det många olika evenemang i hela världen. Alltid då två eller fler perso-
ner möts handlar det om ett evenemang. Vi människor har deltagit och ordnat evenemang se-
dan tidernas begynnelse. Författaren och evenemangsplaneraren Shannon Kilkenny leker även 
med idén att evenemangsplaneringen, dvs. att sammanföra personer för ett speciellt syfte, är 
ett av de äldsta yrkena värden. I organisationer, företag, institutioner m.m. ordnas det varje 
dag olika sorts evenemang, vissa med bättre framgång andra med sämre. I och med grundlig 
evenemangsplaneringen kan varje evenemang lyckas. (Kilkenny 2011:23) 
 
Detta arbete är en evenemangsplanering för ett rätt så nytt evenemang inom scoutverksamhet. 
Evenemanget i fråga är utbildnings- och rekreationsdagar för spejarscouter (scouter i åldern 
14-15 år) även kallade Spejardagarna. Varje år ger Helsingfors och Östra Nylands scouter 
uppdraget till en kår inom regionen och år 2013 är det min kår, Flickscoutkåren Korsfarar-
flickorna som har blivit tilldelad uppgiften och jag kommer att vara evenemangschef.  
Målet för Spejardagarna är att spejarscouterna ska lära sig nya färdigheter, det finska namnet 
för spejardagarna Taitopäivät är mer beskrivande. Det handlar alltså om en färdighetskurs. 
Temat för spejardagarna bestäms helt och hålet av den arrangerande kåren, men programmet 
ska bygga på spejarscouternas program, helst ska det vara något sådant som kan vara svårt att 
arrangera för en enskild kår. Eftersom scouting handlar om att unga lär unga så borde pro-
grammet även ge spejarscouterna färdigheter i att själva ordna möten för yngre scouter.  Utö-
ver nya färdigheter ordnas spejardagarna även för att spejarscouterna ska lära känna likasin-
nade ungdomar i andra kårer. I materialpaketet för spejardagarna står det också att program-
met ska vara anpassat till åldersgruppen, det vill säga vad som är trendigt för tillfället för just 
denna åldersgrupp, vad anses häftigt och hurdana program ger tillräckligt mycket utmaningar 
för åldersgruppen, är saker som man måste ta i beaktande då programmet planeras. (Rajala & 
Edelmann, 2010) 
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1.1 Frågeställning 
Scoutprogrammet i Finland förnyades för några år sedan. Detta betyder att det är första 
gången Flickscoutkåren Korsfararflickorna ordnar Spejardagarna. Hur ordnas ett lyckat eve-
nemang? Eftersom själva konceptet spejardagarna är nytt vill jag även dokumentera projekt-
planeringen för dem som i framtiden ska organisera liknande evenemang, hur lyckas detta? 
Hur fungerar projektplaneringen i praktiken? 
1.2 Syfte  
Syftet med arbetet är att planera och genomföra evenemanget Spejardagarna och att utföra en 
noggrann dokumentation av evenemangsplanering. Som delsyfte vill jag även få de yngre le-
darna i kåren att förstå hur evenemangsplanering processen är uppbyggd.  
1.3 Spejardagar och spejarscouter 
Scoutrörelsen grundades år 1907 av Robert Baden-Powell. Han samlade 20 pojkar till ett lä-
ger på Brownsea Island utanför London, detta läger var det första scoutlägret och var början 
till en rörelse som i dag har över 28 miljoner medlemmar i 216 länder. Till Finland kom 
scoutverksamheten redan år 1910 och är därför en av de första läder där scoutingen etablera-
des. År 1972 grundades Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry, då slogs flick- och 
pojkscoutförbunden i Finland samman till ett förbund. I och med detta större förbund kunde 
man bättre anta de utmaningar scoutrörelsen fört med sig. Finlands Svenska Scouter r.f. an-
svarar för den svenska scoutverksamheten i Finland. Förbundet består av ca 5 000 medlem-
mar och 70 medlemskårer. Finlands svenska scouter är medlem av Finlands Scouter ry. 
(Scout, 2012) 
I slutet av året 2008 fastslog Finlands Scouter nya stadgan för den finska scoutverksamheten. 
Detta ledde till ändringar i hela scoutprogrammet i Finland. Det nya programmet, med dess 
nya utbildningar och evenemang är således något nytt för alla inom den finska scoutrörelsen. 
(Nya Scoutprogrammet, 2008) 
Spejardagarna är, som tidigare nämnts, ett evenemang för spejarscouter där de lär sig nya fär-
digheter och träffar andra spejarscouter från andra kårer. Det finns inget klart program för 
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Spejardagarna utan varje Spejardag ser annorlunda ut beroende på hur arrangören valt att ge-
nomföra dagarna.  En del riktlinjer finns det trots allt för hur Spejardagarna ska se ut. Dessa 
mål har mycket att göra med det för spejarscouterna bestämda programmet. Syftet med da-
garna är ändå att de spejarscouter som deltar i evenemanget ska uppleva något utöver den 
vanliga kårverksamheten. (Ledarmappen, 2011) 
 
Detta arbete bygger på Spejarscouternas program. Jag ska nu börja med att förklara vad en 
spejarscout är och hur deras program är uppbyggt. En spejarscout är alltså en scout i åldern 
12-15 år. Spejarscout är det tredje programmet i en scouts liv, de två föregående programmen 
var vargunge och senare äventyrsscout.  Det är inom spejarscoutprogrammet scouter börjar 
lära sig ledarskap. Scoutprogrammet är uppbyggt i olika åldersgrupper med olika program. 
Åldersgrupperna är uppdelade i patruller. En spejarpatrull har mellan fyra och tolv scouter. 
Denna patrull har möten en gång i veckan. Om kåren har många spejarscoutpatruller ska dessa 
samlas, alla tillsammans, ungefär en gång i månaden och då ska hela åldersgruppen utföra ett 
gemensamt program. Programmet för spejarscouter är uppbyggt i etapper med aktiviteter som 
är kopplade till olika teman. Tanken är att spejarscouterna varje termin ska utföra en etapp, 
alltså ett tema. Terminen slutar sedan i en fyr, som är ett evenemang där spejarscouterna ska 
visa upp och testa de färdigheter de lärt sig under terminen. Fyren kan vara allt från en vand-
ring till en seglats. Spejardagarna kan vara uppbyggda som en fyr. De fyra etapper som hör 
till spejarprogrammet är följande: lägerliv, överlevnad, kreativitet och samhället. Utöver dessa 
aktiviteter ska spejarprogrammet även innehålla så kallade pauser. En paus kan vara t.ex. en 
lek, ett spel eller en improvisation. Tanken med pauserna är att spejarscouterna tillsammans 
ska stanna upp och tänka efter. Målet med pauserna är att spejarscouterna ska få fundera över 
sin uppväxt och vuxenlivet. Spejardagarna måste innehålla minst en paus. Spejarscouterna 
leds av Explorerscouter, ålder 15-17, men som vuxet stöd finns det en äldre ledare som kallas 
lots. Till dem som leder spejarscouter finns det mycket information om spejarscoutprogram-
met, både idéer och riktlinjer i Lotsen handbok som är en del av Ledarmappen där hela scout-
programmet finns.  De som leder spejarscouter ska helst delta i en utbildning för spe-
jarscoutsledare. (ibid,2011) 
 
Syfte med spejardagarna är alltså att spejarscouterna ska lära sig något nytt, få göra något häf-
tigt som kan vara svårt att utföra i den egna kåren. Spejarscoutprogrammet ska tydligt synas i 
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Spejardagarnas program och programmet ska passa åldersgruppen. Det är alltså viktigt att 
tänka på sin målgrupp då det planeras, vad tycker 13-åringar att är coolt? En central del av 
programmet går även ut på att främja vänskap över gränserna, dvs. att lära känna nya ungdo-
mar i egen ålder med samma intressen. Samtidigt som Spejardagarna ordnas, ordnas även Ex-
plorerdagar, oftast på samma ställe. Dessa två evenemang är dock helt skilda förutom kanske 
måltiderna som sker samtidigt. (Rajala & Edelmann, 2010) 
2 EVENEMANG 
Utgångspunkten för ett evenemang är ofta att man vill ordna någonting, vid en tidpunkt och 
på en plats. Evenemanget kan vara antingen ett sakevenemang eller ett underhållningsevene-
mang eller en kombination av dessa. Med ett sakevenemang avses ett evenemang som har 
som aviskt att diskutera eller presentera ett vist ämne. Man kan antingen ordna ett evenemang 
själv eller anställa någon utomstående för att skapa evenemanget. Det finns även en mellanva-
riant av dessa där man ordnar evenemanget själv men utnyttjar utomstående hjälp för vissa 
delar av planeringen. Detta ger en rätt så öppen bild av ett evenemang och det är ju just precis 
vad de är. Alla evenemang och projekt är olika och därför kommer även planeringen av dessa 
att se olika ut. (Vallo & Häyrinen 2012:139) 
 
Definitionen kan specificeras ännu genom att säga att ett evenemang är en samling av männi-
skor. Evenemanget räcker ofta från några timmar till några dagar och ordnas för att fira något, 
till minnet av någon, för att sälja eller för att lära ut något. Det finns fem kategorier av orsaker 
till varför evenemang ordnas. Dessa är religiösa, politiska, sociala, utbildning eller kommersi-
ella orsaker. För att lyckas med planeringen av ett evenemang bör arrangören veta den pri-
mära orsaken till varför evenemanget ordnas. Ibland kan det vara svårt att förstå vilken denna 
orsak är men för att lyckas med planeringen måste detta först och främst redas ut. Orsaken 
varför detta ska redas ut är för att evenemang som ordnas av t.ex. politiska eller kommersiella 
skäl kommer att genomföras på ett helt annat sätt än t.ex. religiösa. Alltså kan evenemangets 
budskap bli något annat än det från början var ämnat att bli. (Matthews 2008: 2-3,6) 
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2.1 Strategiska frågor 
Då ett evenemang är lyckat känner man det. Atmosfären är i topp och är unik. Bra planerade 
och genomförda evenemang har en tanke som är slutförd. Ett lyckat evenemang är som en 
stjärna som är uppbyggd av två trianglar. Dessa trianglar är strategiska och operativa. Båda 
trianglarna innehåller tre frågor som bör vara besvarade innan planeringen av ett evenemang 
kan börja. De strategiska frågorna handlar om idén för evenemanget. Frågorna är Varför? För 
vem? och Vad? Det man vill få fram med dessa frågor är varför evenemanget ordnas, vad som 
är målet och hurdant meddelande man vill framföra med evenemanget. Frågorna reder även ut 
vad den arrangerande organisationen vill föra fram med evenemanget och vad som ska få del-
tagarna delta i detta evenemanget. Ifall det inte finns svar på dessa frågor ska evenemanget 
inte organiseras. För vem ska evenemanget ordnas, vem är målgruppen? Senare kommer jag 
att beskriva vad som ska tas i beaktande i och med målgruppen då man planerar evenemanget, 
men i ett tidigt skede ska man fundera ut vem denna målgrupp är och hur den kan nås. Eve-
nemanget skall ha en utgångspunkt. När ska ordnas och var skall evenemanget äga rum? 
Finns det färdiga riktlinjer som man måste tänka på eller kan man fritt bygga upp ett evene-
mang. Den organisation som ordnar evenemanget ska kunna svara på dessa strategiska frågor. 
Av dessa tre huvudfrågor uppstår sedan själva idén med evenemanget och orsaken varför 
detta ordnas. (Vallo & Häyrinen 2012:101-102) 
 
2.2 Operativa frågor 
De operativa frågorna skapar ett tema för evenemanget. De tre operativa frågorna man ska 
ställa är Hur? Hurdan? och Vem? Frågorna skall ge svar på bl.a. hur evenemanget och 
evenemangsprocessen kommer att genomföras och hur man göra för att uppnå de mål man 
ställt. I detta skede skall man tänka ut en idé och ett tema för evenemanget. Dessa skall senare 
vara synliga genom hela evenemangsprocessen. I detta skede bör man även ta i beaktande hur 
planeringen av evenemanget skall skötas. Kommer arrangerande organisationen själv att sköta 
planeringen eller är det aktuellt att anlita en utomstående organisation till hjälp för planering-
en. Evenemangets innehåll och program ska även skänkas en tanke då man funderar på temat. 
Programmet och innehållet beror mycket på hurudant evenemang det är frågan om, målen och 
målgruppen samt det budskap man vill framföra. För att kunna göra en budget och fundera ut 
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sina resurser måste man fundera ifall man kommer att behöva andra aktörer för att genomföra 
evenemanget. Då innehållet för programmet planeras är det extremt viktigt att man har mål-
gruppens intressen i tankarna. Genom att ha helt fel sorts program till en målgrupp kommer 
deltagarna att bli frustrerade och missnöjda. Det är på arrangörens ansvar att se till att detta 
inte händer. Detta får oss att fundera på den sista frågan alltså vem. Vem är det som bär an-
svaret? Det är alltid arrangören och organisationen som har det största ansvaret. Dessa opera-
tiva frågor är de som grundar sig för temat för evenemanget. Det är också dessa frågor vars 
svar leder till själva genomförningen av evenemanget. Projektledaren tillsammans med pro-
jektgruppen har på sitt ansvar att organisera ett evenemang som detta tema passar. (Vallo & 
Häyrinen 2012:103-105) 
 
Såväl de strategiska som de operativa frågorna bildar tillsammans grunden för evenemanget 
och det är därför viktigt att dessa är i balans med varandra, alltså att idén och temat stöder va-
ran. Ifall idén är starkare än genomförandet (temat) eller ifall någon del av planeringen är 
starkare än de andra kommer evenemanget att gå ur balans och detta kommer att synas i slut-
resultatet.  (Ibid, 2012:103-105)  
 
Evenemangsprocessen består av tre faser planeringsfasen, genomförande fasen och slutligen 
utvärderingsfasen. I följande kapitel kommer jag att gå igenom projektfaserna, som är de 
samma som evenemangsprocessen. Jag kommer att såväl ta upp processen teoretiskt och be-
skriva hur det hela löpte i praktiken för mitt evenemang.  
3 PROJEKT 
Ordet projekt har blivit ett välkänt ord i vår dagliga vokabulär. Vi människor talar alltid om en 
mängd olika projekt vi har på gång både privat men även på våra arbetsplatser. Alla dessa 
projekt är olika, och byggs därför upp på olika sätt. En gemensam sak har dock alla projekt, 
oberoende av vilken typs projekt det är frågan om, dvs. ett mål eller en uppgift som ska ge-
nomföras. Det är denna uppgift eller mål som sedan definierar hurdan typ av projekt det är 
frågan om. (Eklund 2011: 15-16) 
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En annan sak som alla projekt har gemensamt är något som kallas för projektets livscykel dvs. 
allt från definition av projektet till utförande och utvärdering av det. Normalt delas projekt 
upp i fyra faser; definitions-, planerings-, genomförande- och reflektionsfas. Dessa faser inne-
håller sedan olika planerings- och genomförings moment. Han menar att fasernas kan går in i 
varandra så att t.ex. planeringsfasen börjar då definitionsfasen sista skede ännu håller på. 
Dessa fyra faser är trots allt endast det normala sättet att bygga upp ett projekt på. Vilka faser 
som sist och slutligen finns med i ett projekt beror mycket på själva projektet och vad som 
anses tillhöra projektets livscykel. Då man planerar bl.a. tidsplanering för projektet eller pro-
jektorganisationen har projektets livscykel och fasindelning en betydande roll. För att uppnå 
det mål som projektet har måste man gå igenom en viss mängd faser och delmål. Med hjälp 
av fasindelning kan man redan i ett tidigt skede bilda en preliminär tidtabell samt förstå den 
mängd uppgifter som måste göras för arbetet samt skaffa sig en uppfattning om när dessa 
torde göras.  (Macheridis 2009: 57-62) 
 
3.1 Definitionen 
Det är svårt att konkret definiera ordet projekt eftersom detta beror på hurdant projekt det är 
frågan om. Då man ska starta ett projekt är definitionsfasen den första fasen. Tanken med 
denna fas är att fundera ifall denna typ av projekt är nödvändigt, ska projektet förkastas eller 
accepteras? Innan något av dessa gör är det ändå viktigt att spekulera om projektets karaktär 
mm. så att man får ett säkert beslut på ifall detta projekt kommer att accepteras eller förkastas. 
Macheridis (2009) nämner ett tillvägagångssätt för fasen med vilken man söker svar på fem 
frågor, utgående från dessa svar kan man sedan fatta sitt beslut. 
 
 
 
 
 
 
Vilket är det 
affärsmässiga 
motivet för 
projektet? 
Vad förväntar sig 
intressenterna av 
projektet? 
Vad kommer vi 
behöva göra? 
Har vi allt som är 
nödvändigt för at 
genomföra 
projektet? 
Vilka effekter kan 
projektet få? 
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Då man fått svar på de frågor man ställer under definitionsfasen utmynnar fasen oftast i ett 
beslut om ifall man kommer att ta sig an projektet eller inte. I slutet av definitionsfasen ska 
man även utse en projektledare vars uppgift det är att styra och leda projektplaneringen, ge-
nomförandet av projektet och tillslut reflektera över detta. Den person som utses till projekt-
ledare borde redan från början av definitionsfasen vara engagerad i projektet så att det är lätt 
för honom eller henne att fortsätta med ledandet av projektet i de andra faserna. (Macheridis 
2009:147-149) 
 
Fastän tanken med mitt projekt inte är att skapa en ekonomisk nytta för någon kommer jag 
ändå att använda Macheridis frågor till hjälp då jag definierar projektet eftersom jag tror att 
även jag kan ha hjälp med detta projekt av frågorna. Jag började definiera evenemanget Spe-
jardagarna i och med att jag började skriva detta arbete i slutet av år 2012. Jag gjorde en liten 
forskning om spejardagarna, vad de handlar om och hur de ska genomföras. Jag kom fram till 
att evenemanget till stor del ska se ut enligt arrangör kårens önskan. Vi som arrangerande kår 
har alltså nästan fria händer att arrangera Spejardagarna så som vi vill. Några riktlinjer finns 
det ändå för hur spejardagarna ska se ut. Syftet med dagarna är enligt Ledarmappen följande:  
”Syftet med spejardagarna är att ge spejarscoutpatrullen en möjlighet till utmanande aktivite-
ter på kårnivå. Under evenemanget kan man utföra aktiviteter ur en eller flera etapper. Spejar-
dagarna kan vara ett endagsevenemang eller ordnas över ett veckoslut, de kan ordnas i stads-
miljö eller ute i naturen, enligt situation och tema. Avsikten med evenemanget är att spejar-
scouterna ska lära sig nytt och bekanta sig med andra likasinnade unga.” (Ledarmappen, 
2011)  
Då jag hade fått en uppfattning om vad Spejardagarna är var nästa steg att använda Macheri-
dis fem frågor för att göra en definition av evenemanget. Jag kom fram till att de frågor som 
jag med tanke på Spejardagarnas karaktär och intresse var: Vad förväntar sig intressenterna av 
projektet? Vad kommer vi att behöva göra och har vi det nödvändiga för att genomföra pro-
jektet, och vilka effekter kan projektet få. Eftersom detta evenemang inte har som mål att göra 
affärer ansåg jag att den första frågan kunde utelämnas från det här projektets definition.   
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Vi hade inom ledarteamet redan på förhand bokat in ett ledarveckoslut i slutet av april. Jag 
ansåg att detta var ett bra tillfälle för oss ledare att sätta oss ner och diskutera frågorna ovan. 
Jag ansåg att det var viktigt att vi alla i ledarteamet, alltså den stab/planeringsgrupp som 
skulle leda Spejardagarna, tillsammans skulle sätta oss ner och diskutera evenemanget. Hur 
vill vi att Spejardagarna á la Korsfararflickorna ska se ut, vad vill vi ha ut av det och framför 
allt ifall vi har möjlighet att ordna evenemanget, har vi tillräckligt med ledarkapacitet? Dis-
kussionen under ledarveckoslutet var bra. De yngre ledarna i ledarteamet var alla intresserade 
av att vara med och genomföra Spejardagarna och de hade redan en massa idéer. Som intres-
senter för detta evenemang är Helsingfors och Östra Nylands svenska scouter men också spe-
jarscouterna. Vi diskuterade målet för evenemanget och syftet med Spejardagarna. Vi kom 
fram till att Helsingfors och Östra Nylands Svenska Scouters intresse för evenemanget är att 
det ordnas och att det håller ramen för scoutprogrammet. Deltagarna i Spejardagarna vill an-
tagligen ha ett fartfyllt och roligt veckoslut. Eftersom detta evenemang ordnas varje år har 
Helsingfors och Östra Nylands svenska scouter redan bestämt datum, bokat ställe och gjort 
upp en budget för evenemanget. Pengar, tidpunkt och plats är alltså redan från ett annat håll 
ordade och kan inte påverkas av oss. Till vår uppgift blev då att få en stab för evenemanget, 
vilket vi ju i och med ledarteamet har. Vi konstaterade alltså att vi hade allt det vi behövde för 
att genomföra programmet. Frågan om projektets effekter var först svår. Hurdana effekter 
kommer detta evenemang att ha, negativa eller positiva. Vi hoppas ju att alla intressenter efter 
evenemanget har en positiv bild av evenemanget. De Spejardagar som har ordnats före våra 
spejardagar hade varit lyckade och de hade många deltagare. Spejardagarna har överlag varit 
ett lite annorlunda evenemang för spejarscouterna, ett evenemang där de får träffa andra spe-
jarscouter, runt om i Svenskfinland. Vi vill att Spejardagarnas rykte efter att vi ordnat dem ska 
vara positiv. Vi hoppas på bra effekter. 
 
Vi bestämde även att jag skulle fungera som projektchef eftersom jag var mest insatt i evene-
manget och eftersom jag fungerade som Helsingfors och Östra Nylands kontaktperson.  
Målgruppen 
 
I definitionsfasen ska man tänka på vem som är målgruppen. För att man i ett senare skede 
ska locka till sig rätt målgrupp måste man under definitioner fundera vem detta evenemang är 
 15 
riktat till, vad tycker dessa personer om och hur ska vi locka dem till evenemanget. Att känna 
sin målgrupp är därför viktigt. Kommer programmet att ordnas för ungdomar eller pension-
ärer, stads- eller skogsmänniskor har en stor betydelse för utförandet och marknadsförandet av 
evenemanget. Man måste tänka ur målgruppens perspektiv, alltså inte fundera ut vad man 
själv skulle tycka om utan vad målgruppen eventuellt skulle tycka att är kul. För att på bästa 
sätt förstå målgruppen måste man analysera saken noggrant. Man ska även tänka på målgrup-
pen som en helhet, komma ihåg att det finns många individer i gruppen och att de har olika 
åsikter. Målgruppen är den som sätter stommen på evenemanget dvs. det är målgruppen som 
kommer att sätta riktlinjer på hurdant evenemang kommer att bli. (Vallo & Häyrinen 
2012:119-122) 
 
Målgruppen för Spejardagarna var redan från början bestämt. Det är spejarscouter i Svensk-
finland, dvs. ungdomar i åldern 12-15 år. Vi har ju alla i staben varit i denna ålder och speci-
ellt de yngre ur staben känner väl till denna åldersgrupp. En av våra starka sidor med en så 
ung stab (yngsta 16 år) är att vi lätt kan känna igen och förstå målgruppen. Vi funderade 
mycket på våra egna scoutminnen från den tid då vi var 12-15 år, vad tyckte vi att var det 
bästa med scouterna då? På basis av våra svar kom vi fram till tre saker som vi alla tyckte om: 
träffa nya vänner, tävlingar och häftiga grejer. Vi bestämde att dessa tre saker ska finnas med 
i våra Spejardagar eftersom vi anser att det är något som målgruppen också kommer att upp-
skatta.  
 
Målet 
 
För att kunna slutföra definitionsfasen måste ett konkret mål för projektets fastställas. Vad är 
det som ska eftersträvas. Målet med ett projekt eller evenemang kan vara olika. Att skapa 
kontakter eller sälja något är exempel på olika mål ett projekt kan ha. Eklund (2011) beskriver 
målet som något som får projektgruppen att förändras från en lös grupp till ett starkt team som 
jobbar för samma sak. För att detta ska lyckas måste alla inom projektgruppen ha en gemen-
sam syn på målet. Därför är det viktigt att redan i definitionsfasen klart definiera ett mål med 
evenemanget. (Eklund, 2011:25-27) 
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Det finns två olika sorters mål; resultat- och effektmål. Resultatmål svarar på frågan vad? Vad 
ska resultatet av projektet bli? Effektmålet däremot svarar på frågan varför? Av dessa mål är 
resultatmålet det enklaste att beskriva eftersom det är konkreta mål som är lätta att skriva ner 
på papper. Effektmålet ligger bakom detta resultatmål och är alltså orsaken till eller syftet 
med projektet. Effektmålet kallas också projektets hjärta. Syftet i ett projekt kopplas till ef-
fektmålet, medan målet kopplas till resultatmålet. I projekt där syftet och målet blandas ihop 
handlar det ofta om att man inte kan hålla isär resultat- och effektmålet. (ibid, 2011:25-27) 
 
Resultatmålet för Spejardagarna, alltså planeringen genomförandet och analyseringen, är ett 
välorganiserat lyckat evenemang för såväl deltagarna som arrangörerna. Effektmålen kommer 
att vara att skapa scoutminnen och ett socialt nätverk för deltagarna. Vi vill även att varje spe-
jarscout ska ha fått en ny scouterfarenhet.  
3.2 Planeringen 
Denna fas börjar då det fastställts att ett projekt ska göras och då projektledaren är utsedd. 
Planeringsfasen är den fasen där grunden och strukturen för projektet eller evenemanget be-
stäms. En deadline fastsälls och en tidsplan görs. Då man ordnar evenemang är det viktigt att 
veta vad som ska hända när och i vilken ordning saker och ting ska utföras. Enligt Macheridis 
(2009) börjar projektfasen oftast med ett startmöte, en så kallad Kick-off. Speciellt då flera 
individer jobbar för ett och samma projekt är det bra med ett möte där alla medverkare samlas 
och tillsammans ”Brain stormar”. Syftet med en Kick-off är att diskutera uppdraget och ge 
alla som ska medverka i projektet en uppfattning om vad som ska hända, vilka målen är och 
genom vilka delmål det är tänkt att målen ska uppnås. Delsyfte med detta Kick-off möte är 
även att skapa en vi-känsla i gruppen alltså en bra grupp som jobbar flitigt tillsammans. 
(Macheridis 2009:149) 
 
Nedanstående tabell visar på vilket sätt de delat upp evenemangsprocessen. I den kan man se 
att planeringsfasen tar största delen av tiden, 75 %, medan själva genomförandet tar endast 10 
% av. Det gamla talspråket ”Bra planerat är hälften gjort” stämmer mer än väl in i Vallo och 
Häyrinens beskrivning om planeringsfasen.  
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Figur 1 Evenemangsprocessen av Vallo och Häyrinen 2012. Modifierad av skribenten  
Planeringen av ett evenemang ska inledas i god tid före evenemanget. Minimitiden för hela 
evenemangsprocessen är två månader, ifall evenemangsprocessen är kortare, blir man tvungen 
att dra ner på kvaliteten och helt enkelt lämna bort vissa saker. Hypotetiskt sätt så kan t.ex. 
den plats där man vill ordna evenemanget vara uthyrd. Man bör genast från början ta med hela 
evenemangsgruppen i planeringen, eftersom man då får mera synpunkter och idéer att bolla 
med. Alla medarbetare kommer även då att engagera sig i framtiden också. Om själva evene-
manget ska ett ”evenemangsinfo” skrivas, alltså ett dokument som innehåller väsentlig in-
formation om varför evenemanget ordnas och för vem. Meningen är att man genom att läsa 
denna information lätt får en uppfattning om vad det är för sorts evenemang. Vallo och 
Häyrinen har skrivit följande frågor som borde ingå i detta evenemangsinfo och jag har sedan 
strukturerat dem under fyra huvudämnen. Frågorna kan läsas nedan. (Vallo & Häyrinen 
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2012:158-159)
 
Figur 2 Evenemanginfor enligt Vallo och Häyrynen 2012. Strukturerad av skribenten 
 
 
 
 
 
Figur 3Evenemnaginfo för spejardagarna 2013  
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Projektgruppen och uppgiftsfördelning 
 
Projektgruppen ska bestå först och främst ut av en Projektchef. Det ska finnas en person som 
känner allt som ska hända, denna person bär huvudansvaret för evenemanget. Denna person är 
även den som i sista hand bestämmer om eventuella ändringar. Projektledaren är den naturlig-
aste personen att välja som denna någon. Projektledaren är planeringsfasen nyckelperson. Ut-
över projektledaren finns det många andra personer som jobbar med evenemanget. Dessa bil-
dar tillsammans en projektgrupp. I stora projekt rekommenderas det att man delar upp ansva-
ret i projektgruppen så att olika moment i evenemanget har olika ansvarspersoner. Inom pro-
jektgruppen bildas alltså mindre evenemangsmomentgrupper som var för sig för sin del av 
evenemanget vidare och på gemensamma projektmöten rapporterar om det de åstadkommit. 
På detta sätt uppdelas uppgifterna mellan alla i evenemangsgruppen och ingen får för stor 
börda. (Vallo & Häyrinen 2012:159, 226, 228-229) 
 
Eftersom projektgruppen gör en så stor del av arbetet är det viktigt att noga tänka på vilka 
personer som tas med i projektgruppen. Det är gruppen tillsammans som planerar och genom-
för arbetet. Därför är det viktigt att gruppens medlemmar kommer överrens. För att nå bästa 
resultat med evenemanget ska projektgruppen organiseras. Detta betyder att gruppen struktu-
rerar sig och olika uppgifter som måste göras delas ut till olika gruppmedlemmar. I detta 
skede ska man även fundera över hur kommunikationen gruppen emellan ska skötas. 
(Macheridis 2009:129-130) 
 
Redan hösten 2012 valdes jag till projektledare för Spejardagarna 2013. Jag blev Finlands 
svenska scouters och Helsingfors och Östra Nylands svenska scouters kontaktperson för eve-
nemanget och var därför också en naturlig stabschef för Spejardagarna. Jag bestämde mig för 
att slå två flugor i en smäll och samtidigt göra mitt examensarbete om evenemanget. Detta var 
en ny uppgift för mig, aldrig förr hade jag varit projektchef för ett scoutevenemang med ut-
omstående intressenter. Med utomstående intressenter menar jag andra än min kår. Som pro-
jektgrupp var det naturligt att välja kårens alla aktiva ledare. Vi ville även att de två Explorer-
scouterna (ålder 15-17) som vi har i vår kår och som hela tiden mer och mer lärs upp att bli 
ledare, skulle få vara med och genomföra detta evenemang. All ledarkapacitet vi har ville jag 
ha med. Eftersom vi inom kårens ledarteam har genomfört en del evenemang tillsammans un-
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der årens lopp fungerar vi rätt så bra tillsammans som projektgrupp. Jag som projektledare 
kände från första början att detta är en bra grupp att jobba med, eftersom vi alla känner 
varandra. Jag vet hur min projektgrupp fungerar, hur de gör saker och deras starka och svaga 
sidor. Vallo och Häyrinen (2012) säger att man ska dela upp ansvaret i projektgruppen.  I vår 
projektgrupp planerade vi programmet tillsamman, alla hade olika uppgifter angående pro-
grammet som var på deras ansvar att sköta. Utöver detta skötte jag kontakten med våra kon-
taktpersoner och så hade vi också en marknadsföringsgrupp som bestod av två personer.  Ma-
ten för evenemanget skulle en annan kår sköta Explorerdagarnas explorerscouter ska även 
planera söndagens program. Jag ska hålla kontakt med kåren Seaboys som var ansvariga för 
Explorerdagarna. All kontakt vi behövde ha med varandra, inom projektgruppen, skedde via 
Facebook i en egen grupp som vi bildat enkom för evenemanget. Detta därför att jag och vi 
andra äldre ledare vet att det är det bästa sättet att snabbt få kontakt med de yngre ledarna. Fa-
cebook har visat sig fungera bra, så därför fortsatte vi med det. 
  
Evenemanget 
 
Det mest väsentliga i evenemangsplanering är planeringen av själva evenemanget. Hela pla-
neringen ska ske med tanke på evenemangets syfte och målgruppens intressen. Evenemangets 
innehåll berättar även om hurdant program det är frågan om. Är det ett underhållnings- eller 
sakevenemang eller rentav en blandning av dessa två. För att evenemanget från början ska 
upplevas som en helhet är det viktigt att i ett tidigt skede bestämma temat för evenemanget. 
Evenemangets tema är även det som håller ihop evenemanget, man kan tänka på det som ett 
paraply där temat är knoppen på paraplyet och under knoppen öppnas evenemanget med alla 
sina olika programpunkter och andra delar. Temat för ett evenemang signalerar för deltagarna 
hurdant evenemang det är frågan om, därför ska man noga tänka på hurdant tema man väljer 
eftersom detta antingen lockar deltagare eller skjuter bort dem. Det valda temat ska dessutom 
hålla igenom hela evenemanget, från marknadsföringen till tacket i slutet. Evenemanget ska 
byggas upp kring temat. Ifall man i ett tidigt skede, till exempel i inbjudan, lovar deltagarna 
ett speciellt tema eller program ska detta också finnas med på evenemang. Programmets inne-
håll ska man planera med tanke på deltagarna, målgruppen. Nivån på programmet måste även 
passa deltagarnas nivå. Evenemang som innehåller både sak och underhållning ska planeras 
 21 
på det sättet att balansen mellan sakprogram och underhållningsprogram är rätt. (Vallo & 
Häyrinen 2012: 193-197, 210-211) 
 
Projektgruppen för Spejardagarna bestämde redan våren 2013 temat för evenemanget. Temat 
var Smuggel och som undertema och mål hade vi att skapa vänskap över gränserna. Vi ville 
att Spejardagarna skulle vara ett evenemang som Spejarscouterna ska komma ihåg ännu 
många år senare så som vi själva kommer ihåg många evenemang från den tiden då vi själva 
var i spejarscouternas ålder.  Ur spejardagarnas program valde vi etappen kreativitet. 
 
Vi ville att temat för evenemanget tidigt skulle synas i de potentiella deltagarnas vardag, så i 
ett tidigt skede gjorde vi upp vissa karaktärsdrag för evenemanget.  Vi skrev upp en story 
bakom evenemanget och funderade ut vilka centrala figurer vi behövde. Inget program hade i 
detta skede planeras, det enda vi visste var att det skulle handla om smuggling och program-
met på lördagen skulle vara någon slags orientering. Vi visste att vi behövde en Tull och en 
Vit man.  Vi byggde alltså upp en story om en utomjording (vita mannen) som hamnat på Kil-
java lägerområdet och nu var efterlyst av myndigheterna. Denna Vita man ville åka hem till-
baka till rymden, men för att kunna göra detta måste han bygga sitt rymdskepp. För att bygga 
rymdskeppet behövde han diverse saker som var förbjudna på Kiljavaområdet.  
 
Tidsplan och tidtabell 
 
För att lyckas med ett evenemang krävs det tid. Möjligheten att bli utan den plats man vill ha 
då evenemang ordnas eller att man måste nöja sig med rester och det näst bästa alternativet är 
faktorer som kan uppstå då man planerar ett evenemang på allt för kort tid. För att undgå detta 
ska man börja planera i god tid och lämna en viss bufferttid, dvs. extratid för saker som kan 
gå snett. Ofta handlar det om brister i tidplaneringen då evenemang misslyckas. Det är viktigt 
att man använder tillräckligt med tid och tankearbete för att planera hur lång tid en viss sak 
kan ta att utföra, vissa uppgifter tar överraskande lång tid att utföra. Då man från början gör 
upp en klar tidtabell är det lättare att under projektets gång följa med vad som har hänt, hän-
der och kommer att hända här näst. (Kilkenny 2011: 56) 
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Olika forskare använder sig av olika sätt på vilket de bygger upp en tidsplan för projektet. 
Tanken bakom dessa tidtabeller är ändå den samma, att i planeringsskedet fundera ut vad som 
kommer och ska ske när för att evenemanget ska vara färdigt att genomföras i tid. I och med 
denna tidtabell kan alla i projektet lätt följa med vad som händer och ska hända härnäst. Ge-
nom att dela upp projektet i faser och milstolpar kan man lättare bygga upp ett schema. Ur ett 
schema är det även lätta att se vem som bär ansvar för vad. (Macheridis 2009:152)  
 
På våren 2013 under vårt Kick off-evenemang, före själva planeringen av programmet påbör-
jats, blev det klart för mig att evenemangets program inte kunde planeras för efter att de som 
skulle vara med i staben hade skrivit hösten studentskrivningar. Planeringen skulle först ske i 
början av oktober med bara en månad kvar till själva evenemanget. Lyckligtvis hade vi redan 
en färdigt bas och plan för marknadsföringen och därför fattade jag det beslutet att låta flick-
orna ha sina skrivningar i fred så att de sedan efter dem kunde satsa allt på Spejardagarna. Jag 
visste att då planeringen äntligen skulle vara, så hade redan sista anmälningen till evene-
manget gått, vi skulle alltså veta hur många deltagare det sist och slutligen blev, detta skulle 
hjälpa planeringen. Möjligen skulle även Seaboys ha planerat Explorerdagarna och kunde då 
ge oss en tidtabell för maten, transporten och söndagens program. Vi skulle alltså ha en färdig 
stomme. Vi i Korsfararflickorna har förut gjort saker snabbt, så jag var inte rädd för att vi inte 
skulle hinna utföra de planer vi hade. Jag visste också att budgeten inte räckte till någon ut-
omstående utbildare som i så fall borde ha bokats tidigare. Jag visste också att det fanns en del 
saker jag måste tänka på före detta datum, bl.a. beställning av transporten (måste bestämmas 
tillsammans med Seaboys) men jag tänkte att detta är frågor får jag ta med staben på Fa-
cebook då de kommer (visste att jag kunde vänta mig ett snabbt svar där) eller sedan helt en-
kelt som chef för evenemanget fatta besluten själv.  
 
Eftersom jag från Helsingfors och Östra Nylands svenska scouters kontaktperson inte hade 
fått någon tidsplan för olika deadlines för dem, gjorde jag inte heller upp en tidtabell. I bilaga 
1 har jag ändå satt med en översikt över evenemangets livscykel och marknadsföringens tid-
tabell som marknadsföringsteamet hade gjort i början av sommaren. 
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Marknadsföring 
 
För att ett evenemang ska lyckas krävs det deltagare. För att de potentiella deltagarna ska 
komma till evenemanget krävs det att dessa potentiella deltagare har vetskap om evene-
manget. Detta får de bl.a. i och med marknadsföringen. Under de senaste åren har de sociala 
medierna blivit allt viktigare inom marknadsföringen. Sociala medier går att utnyttja före eve-
nemanget, under evenemanget och även efter själva evenemanget som efter marknadsförings-
kanal. För ett evenemang kan man skapa en egen Facebook-sida. På denna sida kan man före 
evenemanget upprätthålla kontakt med evenemangsdeltagarna och även erbjuda glimtar av 
vad som komma ska, exempelvis genom att avslöja temat för evenemanget. Det är också lätt 
att ge information på en evenemang-Facebooksida. Det är även viktigt att hela tiden hålla sig 
aktiv på denna Facebooksida.  De sociala medierna är ett billig och snabb marknadsförings-
kanal. (Vallo & Häyrinen 2012: 85-86) 
 
Som tidigare nämnts ville vi få mycket synlighet i början och startade därför marknadsföring-
en redan i början av sommaren. Vi bildade två Facebook-sidor. Ett för evenemanget Spejar-
dagarna 2013 och en profilsida för Vita mannen. På dessa Facebook-sidor började vi sedan 
under hela sommaren posta saker om evenemanget, vi berättade en massa hemligheter som 
skulle hända och försökte på detta sätt skapa intresse bland Spejarscouterna. Vi visste ju att 
det är på Facebook en stor del av de potentiella deltagarna spenderar en stor del av sin tid. 
Strukturen och temat för evenemanget var klart, ännu fattades själva innehållet.  
 
Marknadsföringsteamet postade och uppdaterade olika avslöjanden om vad som händer på 
Kiljavaområdet under sommaren fram till sista anmälningsdatumet. Se Bilaga 2 för att se ex-
empel på marknadsföringen på Facebook. 
 
Budget 
 
Alla program som ordnas har någon form av budget. Det att bra att från början göra upp en 
budget så att de som ordnar evenemanget har en något sån där uppfattning om hur mycket 
pengar de kan använda för diverse saker. För att göra en så realistisk budget som möjligt är 
det bra att ta en titt på budgeten för ett liknande evenemang. Vilka deltagarna är spelar även 
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en roll för budgeten, ifall mat serveras. Generellt sätt äter män mer än kvinnor. Budgeten sät-
ter gränser på evenemanget. Är budjeten liten, måste man spara på så mycket som möjligt. 
Genom att använda sin egen personal till så mycket som möjligt sparar man mycket. Att per-
sonalen får jobba tillsammans med något mer annorlunda brukar ofta vara bra för gruppandan. 
(Vallo och Häyrinen 2012:147-149) 
 
Jag fick en färdig budget av Helsingfors och Östra Nylands svenska scouter. Vi som ordnade 
evenemanget kunde alltså inte påverka budgeten. Budgeten omfattade lyckligtvis busstrans-
port till och från Kiljavaområdet, vilket underlättade planeringen av tidtabellen, eftersom alla 
deltagare kom och for samtidigt från lägerområdet. Även lägerområdets hyra var taget i beak-
tande i budgeten. Vår budget är inte så stor, men lyckligtvis behövde vi inga utomstående fö-
reläsare eller programansvariga. För att kunna satsa på det material vi behöver beslöt vi oss 
för använda mycket att vår egen kårs material som möjligt. Eftersom inte vi själva var ansva-
riga för maten, var det på scoutkåren Seaboys ansvar att se till att det fanns mat så det räckte 
och att alla allergier togs i beaktande. Tonårs pojkar kan äta rätt så mycket då de lufsat om-
kring i skogen hela dagen. Jag så till att Seaboys hade såväl budgeten för maten (7 euro/ per-
son/dag) och allergierna. 
 
Riskanalys 
 
Stommen för ett bra projekt är en bra planering. Då evenemang och projekt utförs kan det 
uppstå hinder och problem som kommer att inverka på projektplanens framgång. Även pro-
blem som uppstår under själva evenemanget kan åstadkomma såväl stora som små problem 
som påverkar slutförandet av resten av evenemanget.  Därför ska man göra en så kallad riska-
nalys och alltså förbereda sig på eventuella problem och i förväg fundera ut alternativa lös-
ningar för dessa potentiella problem. En riskanalys ska byggas upp så att man under ett 
brainstormingsmöte går igenom alla tänkbara risker och deras påverkan på evenemanget. 
Även hur stor sannolikhet det finns för att dessa risker uppkommer ska man fundera över och 
hurdana lösningar som man kan tänka sig att ta ifall dessa risker blir aktuella. En risktabell 
kan även göras för att få en uppfattning om eventuella riskers sannolikhet och betydandegrad. 
(Eklund 2011:143-144) 
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För att få en uppfattning av alla de risker som Spejardagarna kan medföra gjorde jag upp en 
risktabell. I och med att jag på förhand funderar på potentiella risker och funderat ut ett tillvä-
gagångssätt ifall dessa risker blir verkliga gör jag mig själv och andra i staben medveten om 
vad som kan hända och vad vi ska göra för att det inte ska hända och vad vi ska göra ifall det 
händer  
Tabell 1Riskanalys för Spejardagarna 2013 gjord av skribenten 
 
Risk Betydelse Sannolikhet B x 
S 
Påverkning Hur förebygga? 
inga anmälningar/ 
för få anmälningar 
3 1 3 Evenemanget ute-
blir 
Stark marknadsföring 
Inga anmälningar 
till Explorerdagar-
na 
2 1 2 Inget program till 
söndagen 
Inget vi kan göra för 
att det inte ska hända 
Projektchefen sjuk 3 1 3 Någon annan måste 
hålla i trådarna 
Projketchefen måste 
ha bra och förståeligt 
material. Andra i pro-
jektgrupen måste vara 
väl informerade om 
vad som händer när. 
Andra i staben sju-
ka 
2 1 2 Omorganisering av 
uppgifter på plats 
Alla måste vara välin-
formerade / lätt att lära 
sig en annans uppgift 
= Bra material till sta-
ben 
Någon skadar sig 2 2 4 Beroende på ska-
dan, måste ambu-
lans tillkallas 
Bra förstahjälps ut-
rustning. Alla i  staben 
måste kunna första-
hjälp. Staben måste 
känna till var närmaste 
jourhavande sjukhus 
finns 
Dåligt väder 3 1 3 Måste möjligtvis 
ändra på vissa pro-
gramplatser 
”finns inget dåligt vä-
der, bara dåliga klä-
der” 
Tidtabellen håller 
inte 
2 2 4 Svårt att estimera 
orientieringens tid: 
antingen går delta-
garna för snabbt = 
vad göra sen, för 
långstamt = pro-
Noggrann esitimering 
av tid, alternativa pro-
gram, möjlighet att 
ändra på tidtabellen. 
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gram uteblir  
Maten fungerar 
inte/tidtabellen hål-
ler inte 
3 2 6 Programmet skjuts 
fram/ deltagarna 
hungriga 
Tala med köksansva-
riga om hur viktigt det 
är att mat är då den ska 
vara 
 
Inga större risker för evenemanget fanns det alltså. Den största risken för evenemanget med 
tanke på riskanalysen var om maten inte fungerar. Med facit i handen kan jag konstatera att 
risken att Explorerdagarna inte ordnades besannades. Det som räddade oss med denna med 
planeringen av evenemanget var ändå det att vi inte börjat planera Spejardagarna då vi fick 
veta detta och behövde aldrig utföra en plan B. 
3.3 Genomförandet 
Nu har vi kommit fram till den del av evenemangsplaneringen som allt handlar om dvs. själva 
evenemanget. All planering blir verklighet. I detta skede är det extremt viktigt att alla som 
medverkar i evenemanget känner sin egen uppgift och hur hela evenemanget överlag är upp-
byggt. Det krävs ett stort samarbete mellan evenemangspersonalen för att evenemanget ska 
lyckas. Genomförandefasen innehåller tre delfaser; byggnadsfas, själva evenemanget och till 
sist rivningsfasen. Byggnadsfasen anses ofta vara den fas som kräver mest tid. Evenemanget 
kan genomföras som en pjäs som håller på endast en stund. När evenemanget börjar, ska all 
planeringen vara klar eftersom det inte finns någon återvändo efter detta, utan själva evene-
manget är snabbt förbi och all planering som tagit en lång tid förverkligas på noll tid. Efter 
själva evenemanget återstår bara rivningsfasen som är en rätt så snabb fas i jämförelse med 
byggnadsfasen.  
 
Genom att skriva ett manus för evenemanget kan alla lätt följa med vem som ska göra vad och 
när, och följande programpunkt. I manuset ska ingå tidtabellen och ansvarsperson. Syftet är 
att manuset ska fungera som en hjälp för dem som är med och genomför evenemanget. Själva 
evenemanget ska ha såväl en stark början som ett starkt slut. Det som händer emellan dessa 
saker är uppdelade i olika program som följer en tidtabell. På förhand ska allting planeras, så-
väl tal, lekar, övningar och pausers längd ska ingå i tidtabellen. Vallo och Häyrinen rekom-
menderar att ett pass ska ta mellan en och en halv timme till två timmar, efter detta ska man 
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hålla paus. Under evenemanget ska man konstant tänka på nästa steg, ”bakom kulisserna” 
händer alltså hela tiden något. Projektledaren är huvudansvarig för evenemanget och det är 
med denna person man kontrollerar ifall något händer som rubbar tidtabellen. (Vallo & 
Häyrinen 2012: 161,163-166) 
 
Kilkennys rekommendation för fasen är att man som organisatör ska anlända till evene-
mangsplatsen i god tid före evenemanget börjar, helst en dag tidigare. Då man anlänt ska man 
med evenemangspersonalen hålla ett möte där man går igenom hela manuset, tidtabellen. På 
detta sätt får alla medarbetare senast i detta skede veta vad som händer. Ifall det finns behov 
ska ändringar av såväl tidtabellen och manuset göras under detta möte. Projektledare ska även 
se till att alla vet vem som har rättigheter att göra vad under evenemanget. Klara riktlinjer ska 
alltså ges. Platsen ska även undersökas, ifall olika lappar eller reklamer behövs ska dessa sät-
tas upp. Hela platsen ska ordnas så att den är färdig att ta emot deltagarna då evenemanget 
börjar. Kilkenny rekommenderar att så mycket som möjligt ska göras i förväg. Genom att i 
förväg göra checklistor är det lättare att hålla reda på vad som gjorts och vad som ännu ska 
göras. (Kilkenny 2011: 245-246) 
 
Eftersom evenemanget skulle börja på lördagmorgon med en orientering bestämde vi i staben 
att åka ut redan på fredag för att ställa i ordning. Jag och två andra åkte ut redan på dagen på 
fredagen för att kunna sätta upp orienteringen i skogen, medan det ännu var ljust. Detta visade 
sig vara ett mycket vettigt beslut, eftersom fredagkväll blev sen med diverse andra saker vi 
måste göra.  Då resten av staben anlänt till Kiljava, gick vi igenom lördagens program, steg 
för steg. Vem som skulle vara var, var och när. Hur tidtabellen ser ut och vad som ännu måste 
göras och byggas upp inför lördagen. Vi lade även alla kontrollbrev med deras material på 
olika stolar, så det nästa dag var lätt för kontrollanten att ta sina saker och gå iväg. Slutligen 
delade vi upp deltagarna i mindre patruller och byggde en tull för följande dag. Vi gick även 
snabbt igenom söndagens program.  
 
På lördag morgon vaknade vi tidigt eftersom det ännu fanns några saker som måste göras, 
som vi inte hade gjort pga att det var så mörkt på kvällen. Vi hade en sista genomgång innan 
allting började och en av oss satt redan halv nio vid sin dator på Facebook, och diskuterade 
som Vita mannen med deltagarna som satt i bussen. Det att vi diskuterade som Vita mannen 
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och skapade kontakt med deltagarna innan de anlände, tror jag att var det som fick oss i sta-
ben att bli mycket ivriga och entusiastiska inför vad som skulle komma. En av våra ledare 
hade satt igång evenemanget på järnvägstorget där bussen startade och hon meddela att alla 
deltagare kommit och att bussen åkt iväg klockan 9.10. Snart skulle Spejardagarna börja. Min 
iver blev dock kort eftersom jag 10 minuter före bussens ankomst reagerade på att Seaboys, 
som skulle göra maten, ännu inte var på plats. Efter ett telefonsamtal till dem berättade de att 
de ännu (klockan 10) var i Helsingfors dvs. de skulle vara på Kiljava tidigast 11. Lunchen 
skulle vara 12 och jag viste att ifall lunchen inte var 12, skulle resten av dagens tidtabell bli 
försenad. Vi hade även en deltagare som hade diabetes och hennes mamma hade vari i kon-
takt med mig flera gånger före evenemanget. För denna deltagare var det viktigt att mattiderna 
höll. Seaboys bad oss koka 15 liter vatten, vi kunde inte annat än hoppas. Jag tänkte att vi inte 
har en smula mat här och i nästa minut rullar bussen på gården med 42 spejarscouter in.  
 
Så drog Spejardagarna igång med dunder och brak. Vi hälsade alla välkomna och delade in 
dem i patruller på sex personer. Förmiddagens program gick för en del av patrullerna mycket 
snabbare än vi förväntat. Detta löste vi dock men lekar. Då Seaboys äntligen anlände var pro-
grammet i full gång och jag hade ingen möjlighet att gå och tala med dem, eller visa dem plat-
sen. Det gjorde mig lite nervös eftersom matsalen var i en annan byggnad än själva köket. Till 
min stora överraskning var lunchen helt i tid och jag hann snabbt gå igenom maten och stället 
med Seaboys före lunchen. Efter lunchen fortsatte vi med orienteringen, nu var det meningen 
att alla patruller skulle ta sig längre bort från Kiljavaområdet. Under eftermiddagen var min 
uppgift att hålla koll på att allt gick som det var tänkt och planerat. Vi höll kontakt med 
varandra genom en gruppdiskussion med telefonerna och i och med denna diskussionsgrupp 
kunde jag följa med var vilken patrull ungefär rörde sig. Detta visa sig vara speciellt bra då 
jag försökte få patrullen, där flickan med diabetes fanns, att komma och äta mellanmål. Ge-
nom att lokalisera patrull 5 kunde jag säga till den kontrollanten där patrull 5 fanns att genast 
skicka dem på mellanmål.  
 
Under eftermiddagen syntes även tullen för spejarscouterna. Även under eftermiddagen var 
patrullerna färdiga i mycket olik takt. Detta ledde till att det blev en oplanerad fritid för vissa 
scouter. Det visade sig att det egentligen var skönt för spejarscouterna att få sitta ner och lära 
känna nya människor. När så gott som alla patruller var färdiga och vi ännu väntade på mid-
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dagen och de sista patrullerna gjorde vi några samarbetsövningar. Efter middagen var det dags 
för inkvartering och fritid i en timme. Många hade under dagens lopp frågat många gånger var 
de får sova. Vi märkte bland ledarna att för vissa barn är det viktigt att genast få veta var deras 
plats är, medan det för andra inte spelar någon roll var de sover.  
 
Från början var det planerat att vi på kvällen skulle ha lägerbål med sånger, rop och sketcher. 
Under middagen kom vi ledare dock fram till att det trots allt inte var det bästa alternativt för 
så många. Vi hade istället olika samarbeteslekar och tävlingar och under kvällens kände jag 
för första gången sedan morgonen att vi kanske t.o.m. har lyckas göra ett evenemang som 
dessa barn trivs på. Samhörigheten och skratten som vi uppnådde under kvällen är precis det 
som enligt mig är scouting, det jag ville uppnå med Spejardagarna.  
 
Nattandet gick bra enligt mig. Vi ville att de som faktiskt ville sova skulle få sova, utan att 
behöva vara irriterande tanter för de andra.  Tystnaden hade vi omkring 22, vilket var mycket 
tidigt kom vi på efter åt. Vi fick ändå inga klagomål om saken utan alla gick snällt och lade 
sig. Kanske de var trötta av all frisk luft och lunkande i skogen hela dagen. 22.30 var det tyst i 
bägge sov stugorna och klockan 23 då vi själva gick och lade oss trodde vi faktiskt att alla 
spejarscouter sov. På morgon visade det sig att en del av dem hade varit vakna till klockan 2, 
men tysta var det så de som faktiskt ville sova fick sova.   
 
Söndagen började med att vi delade in spejarscouterna i fem grupper. På programmet stod pa-
user dvs. en del av spejarprogrammet som går ut på att man bland annat lär känna sig själv, 
sin grupp och sin omgivning. Vi hade fem olika pauser och ett roterande system där grupper-
na i tur och ordning gick till varje paus. Vissa pauser var mera som lekar, medan vi under 
andra pauser diskuterade på vilket sätt vi alla är olika på ett bra sätt. Tanken med pauserna var 
än en gång att skapa samhörighet och förståelse för vuxenlivet.  
 
Efter pauserna var det dags för lunch och städning, sedan var klockan redan 14 och bussen 
kom och hämtade spejarscouterna. Spejardagarna var över. 
Dagsprogrammet för Spejardagarna kan ses i bilaga 3. 
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3.4 Utvärderandet 
 
Då evenemanget är över kan man äntligen pusta ut. Den sista fasen av evenemangsplanering-
en börjar. Denna fas kallas även för reflektionsfas alltså denna fas handlar om att man går  
igenom evenemangsprocessen och evenemanget. Nåddes de mål som fanns för evenemanget? 
Kilkenny rekommenderar att man har ett så kallat avrapporteringsmöte där alla som varit med 
om att utföra evenemanget har sin chans att berätta om hur det gått, vad som lyckades och vad 
som kunde gått bättre. I och med detta kan man nästa gång planera ett ännu bättre evenemang. 
Det är också bra att gå igenom den tidtabell man haft, höll den, fanns det något som tog be-
tydligt längre tid än räknat eller betydligt kortare tid. Projektledaren ska komma ihåg att tacka 
sina medarbetare. (Kilkenny 2011: 257-159) 
 
Utvärderandet för spejardagarna började genast efter det att barnen hoppat på bussen och åkt 
iväg. Vi ledare satt oss ner och diskuterade hur det hela hade gått. Vi var alla mycket trötta. 42 
stycken 12-15 åringar som man inte vet namnet på är ganska jobbiga och högljudda att hålla 
koll på i ett och ett halvt dygn. Detta är lite mer än vad vi är vana med. Vi hade delat ett stort 
papper i fyra rutor, i dessa rutor fick deltagarna skriva plus och minus vad de tyckte om lör-
dagen, söndagen, orienteringen och maten. Vi gick igenom utvärderingen som spejarscouterna 
hade skrivit och kunde konstatera att de varit nöjda med evenemanget och det fick oss att 
känna oss nöjda med evenemanget. Överlag var det många deltagare som skrivit plus på papp-
ret. Många minus fick vi för söndagens program eftersom de måste städa.  
 
Lördagen 
+ ”bra planerat” 
+ ”på kvällen stalkka ingen ledare oss” 
+ ”kiva tema” 
+”tullen är bäst/läppä” 
+”Bra nattmanöver” / ”kiva att int bli väckt mitt i nat-
ten!” 
- ”Tråkigt att man var med samma patrull hela dagen” 
-”mysko nattmanöver” 
-”gruppen” 
Söndagen 
+”bra väckning” 
+”man fick sova länge” 
+ ”helt kiva” 
+/- ”lite underliga lekar men semi bra ändå” 
-”Städa” / ”vi måste städa vessan!” 
-”tråkigt” 
 
Orienteringen Maten 
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+”Tullen”! ”tullen var rolig” 
+”det var lätt att hitta kontrollerna” 
+”att man inte behövde gå kontrollerna i någon viss 
ordning, Kontrollerna var bra!” 
+”man måste vara med såna som man annors inte 
skulle vara med” 
+Korta avstånd mellan kontrollerna 
-”Tullen” 
-”kotrollen lägst bort som bara en patrull hade nytta 
av” 
+”Bra!” ”jätte gott” 
+”korv” 
+”perus pöperö” 
-”nästan lika bra som skolmaten” 
-”gröt” 
Figur 4 av skribenten ihopsatt deltagarnas kommentarer av Spejardagarna 
 
Under planeringsfasen fick vi veta att Explorerdagarna blev inhiberade, vi var en aning irrite-
rade på detta eftersom söndagens program i princip skulle bestå av program som explorer 
scouterna hade planerat. I efterhand när vi funderade på saken var det egentligen skönt att inte 
ha en annan grupp på plats. Vi kunde på fredag kväll själv bestämma vilka utrymmen vi ville 
använda för vad och bygga upp tullens utrymmen med mera för nästa dag utan att behöva 
fundera på en annan grupps behov och önskemål. Fast vi fick mera jobb med att planera själva 
evenemanget gav ändå Explorerdagarnas bortfall mera frihet åt oss.  
 
Innan Seaboys åkte hem hade vi även en snabb diskussion med dem om maten och hur de 
hade utfört sitt arbete. Till stor del var maten god, den var färdig vid utsatt tid och det fanns 
tillräckligt med mat. Det som var synd var dock att de köpt för lite margarin, pålägg och ost, 
så dessa tog slut redan på lördagen. Söndagens frukost för dem som inte åt gröt blev alltså 
ganska torr. Alla produkter fanns inte heller som laktosfria, så de som hade laktosintolerans 
kunde t.ex. inte hälla mjölk i sitt te eller äta yoghurten till mellanmål. Eftersom Seaboys inte 
använt närapå den summa som var planerad i budgeten för dem, gjorde detta mig lite besvi-
ken, utåt ser det ju som om mitt (vars namn stod på alla papper som gick till föräldrarna mm.) 
och min kårs fel att det inte fanns tillräckligt av all mat. Seaboys förstod vår syn på saken och 
medgav själv att felet var deras, de hade helt enkelt räknat fel. Det är mänskligt så kan det gå. 
 
En av de jobbigaste sakerna under själva evenemanget och planeringen var det att det inte var 
jag eller min kår som var ansvariga för hela evenemanget. Det att det fanns andra inblandade 
gjorde att det var många saker som inte jag kunde ha fullständig kontroll på. Förutom maten 
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var det t.ex. busstransporten till och från Kiljava. Bussen bokades av Heidi af Heurlin som var 
min kontaktperson på Helsingfors och Östra Nylands svenska scouter. Bussen bokades från 
Järnvägstorget till Kiljava och tillbaka. Det var också denna information som stod på kursens 
infobrev. Jag fick en del samtal av såväl föräldrar som barn som undrade varifrån på Järn-
vägstorget bussen åker. Som tur var vistse jag redan i det skedet att bussen åker från Mikaels-
gatan och kunde säga det, men någon mer exakt plats kunde jag inte ge. Alla deltagare hittade 
lyckligtvis ändå bussen. 
 
Under planeringenfasen hade jag bjudit in dem som ska arrangera nästa års Spejardagar för att 
de skulle få se hur vi gjort evenemanget. De kunde inte komma, så jag skickade efter Spejar-
dagarna ett e-post till dem med information om hur evenemanget hade gått och vad som kan 
vara bra för dem att tänka på nästa år då de är arrangörer. 
 
För att de som plamerar evenemanget i frotsättningen ska få det lite lättare och mer ut av mitt 
arbete så har jag ännu gjort upp en lista på saker som kan vara bra att tänka på då detta eve-
nemang planeras. 
- Ta tidigt kontakt med Kansliet och fråga dem hur uppgiftfördelningen i palneringen är. 
På vems ansvar är det att göra de olika sakerna som måste göras för att evenemanget 
ska lyckas.  
- Fråga efter en tidtabell, när ska allt vara färdigt. Dvs. vilken vecka ska marknadsfö-
ringen till Höstens kurser häfte vara klart, vilken vecka skall reklam sättas in i Scout-
posten, när ska info-brevet till deltagarna gå ut 
- Maxantalet 30 deltagare finns där för en orsak. Hurdan kapacitet har er kår påriktig. 
Klarar ni av fler deltagare än det? 
- Då info brevet skrivs, fundera noggrant ut vad som skall stå i det. Självklara saker för 
en själv är inte nödvändigtvis självkalara saker för andar, exemplevis så är Järnvägs-
torget otydligt begrepp på sådana som inte bor i Helsingfors 
- För att de som planerar evenemanget efter er ska kunna ha möjlighet att komma och 
bekanta sig med ert evenemang måste ni bjuda in dem i tid. Ta alltså reda på vem som 
är förljade i tur för att ordna evenemanget i god tid. Vi har alla mycket att göra och en 
sträng tidtabell. 
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- Dessa ungdomar känner ni inte, ni känner inte heller deras föräldrar, tänk på att alla 
kårer gör saker på olika sätt, deltagarna och deras föräldrar är inte nödvändigtvis vana 
med att saker görs på det sätt er kår är van med. 
- Slutligen så kom ihåg att ni nu har chancen att visa andra på vilket sätt er kår är bra. 
Gör alltså saker och ting så att det synns att det är er kår som är arrangerande kåren 
detta år. Alla evenemang är ett ypperligt ställe att marknadsföra sin egen kår. 
 
4 AVSLUTNING 
Målet för detta arbete var att planera och genomföra ett välorganiserat evenemang. Även en 
dokumentation på evenemangsprocessen för liknande evenemang i framtiden skulle jag göra.  
Jag hade tidigare planerat scoutevenemang, men aldrig för hade jag eller någon i min kår pla-
nerat ett så här stor evenemang som Spejardagarna. Det som var annorlunda med detta eve-
nemang var det att alla direktiv, pengar och en viss hjälp kom via Helsingfors och Östra Ny-
lands svenska scouter. Då vi inom Korsfararflickorna förut planerat evenemang har det alltid 
varit vi själva som styr och ställer över hela evenemanget.  
 
Jag lärde mig mycket om evenemangsplanering under denna process. Mycket av själva plane-
randet genomfördes, liksom mycket annat i dag, digitalt och via internet. Många e-brev skick-
ades mellan mig och Heidi af Heurlin utan att vi träffades. Först samma vecka som själva 
evenemanget ägde rum, träffade jag den person som jag i två månader så gott som dagligen 
haft kontakt med. Målet för själva Spejardagarna hade vissa likheter med examensarbetets 
mål dvs. genomföra ett välplanerat evenemang för spejarscouter. Spejardagarnas andra mål 
var att spejarscouterna skulle ha möjlighet att få nya scoutminnen och få nya vänner. Med 
tanke på den feedback vi fick av spejarscouterna kan jag säga att vi lyckades med vårt mål 
med att skapa ett omtyckt evenemang för deltagarna. Jag tycker också att själva planerings-
processen löpte smidigt. Jag märkte både under planeringen och under själva evenemanget att 
de yngre ledarna i min kår är mycket duktiga. De har vuxit upp och blivit ansvarsfulla flickor 
och ledare. Deras vilja att villa leda scouter och deras kunskap om ledarskap var något helt 
nytt för mig. Efter spejardagarna kan jag konstatera att jag har all rätt att vara stolt över min 
kår och våra ledare.  
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Fastän evenemangsplaneringsprocessen inte alltid löpte smärtfritt och fastän olika förändring-
ar uppstod på vägen, blev Spejardagarna ett lyckat evenemang. För sådana som kommer att 
ordna evenemanget i framtiden kan jag konstatera att ett maximalt antal på 30 spejarscouter 
(som Helsingfors och Östra Nylands svenska scouter satt) är ett perfekt antal deltagare. Under 
våra spejardagar var deltagarna 12 deltagare fler och 42 spejarscouter är för mycket att ta 
hand om och lära känna på så kort tid. Det bildas inte heller en gruppanda bland spejarscou-
terna. För det andra så är det en helt annan sak att ordna ett evenemang tillsammans med 
andra kårer än endast med sin egen, alla kårer har sina traditioner och sätt på vilka de gör sa-
ker och ting. Under Spejardagarna hade vi dock bara en annan kår, Seaboys, att samarbeta och 
planera med. Men redan det Seaboys gjorde, som dessutom bara var maten, gjorde de på an-
nat sätt än vu brukar göra. Det kräver dessutom en person mer som man måste ha kontakt och 
planera saker med, då utomstående är med i evenemanget. 
 
Under evenemangsprocessen kände jag ibland att det inte blir något av Spejardagarna och 
även under själva spejardagarna fanns det tillfällen då jag tänkte att nu rinner allt bara ut i ett 
enda kaos. Trots detta så var själva processen och själva evenemanget, som är det viktigaste, 
lyckad. Som med de flesta evenemang finns det många saker som jag nu i efterhand skulle ha 
valt att göra på ett annat sätt. En föreläsare sa en gång att då man inte kommer på några för-
bättringar efter evenemanget så har man ordna det för många gånger och det är dags för någon 
annan att ordna evenemanget nästa gång. Det kan jag hålla med om. Nu med facit på handen 
och med alla de förbättrings förslag och idéer som rusar omkring i min hjärna skulle det kän-
nas bra att planera Spejardagarna även nästa år. Då tror jag att evenemanget skulle bli ly-
sande.  
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BILAGA 1 Evenemangets Livscykel 
26.03.2013  Jag får ett e-post angånde Spejaradagarna av höns sty-
relse. Vad vill vi att det ska stå om evenemanget i Kurs-
info häftet för hösten. De vill ha svar nästa dag. -> Efter 
ett snabb diskussion på Facebook med den blivande sta-
ben kommer vi fram till att vår första marknadsföring för 
evenemanget blir och se ut såhär: Temat: okänt, pro-
gram: okänt. Att våga eller icke våga? Anmäl dig till 
de okända, mer spänning än det kan du inte finna! 
27.03.2013    Vi får budgeten för evenemanget 
19-20.4.2013 Spejardagarna planerings Kicko-off med staben: Nu bör-
jar planeringen. Vi planerar grovt storyn  bakom spejar-
dagarna 
29.5.2013 Stabmöte, marknadsförings gruppen organiserar sig och 
bestämmer träff för när marknadsföringsmaterial ska fo-
tograferas. På mötet bestäms att programmet för spejarda-
garna ska planeras först 7.10 eftersom då är stabmedlem-
marnas studentskrivningar över.  
3.6.2013  Marknadsförings material fotograferas och planeras: Un-
der sommaren publiceras olika ”juttun” om Spejardagarna 
storynpå Spejardagarna 2013 Facebooksidan. Start vecka 
24. Nedan syns marknadsföringens tidtabell för somma-
ren.  
15.9.2013 Anmälnings deadline för spejardagarna. 46 st anmälde sig 
(slutliga antalet blev 48) Ingen anmälde sig till Explorer-
dagarna-> Explorerdagarna inhiberad > Alla spejarscouter 
ryms med, Korsfararflickorna ger lov att alla ryms med 
27.9.2013   Buss till och från Kiljava beställs. 
2.10.2013 Scoutkåren Seaboys har ställt upp för att ansvara för ma-
ten för Spejardagarna.  
7.10.2013 Spejardagarnas program planeras och uppgift fördelning-
en görs 
9.10.2013 En tidsplan för spejardagarna görs. Antalet arbetstimmar 
för spejarscouterna blir totalt 10 under veckoslutet. 
10.10.2013   Kontakta Seaboys om maten för spejardagarna. 
14.10.2013   Kursbrevet går ut.  
21.10.2013 Har inte fått något svar av Seaboys -> kontaktar dem via 
Facebook. Får till svar att de återkommer nästa vecka 
  
27.10.2013 Allt material för programmet skickas in och sammanslås 
av Jenny  
30.10.2013 Kontaktar Seaboys igen angående maten 
31.10.2013 Seaboys bekräftar att maten är planerad. Allt material och 
nyckeln hämtas från scoutstationen i Tölö 
  
Marknadsförings tidtabellen:  
 
v. 24  öppnar vi fanpagen och delar den med alla scouter vi känner. 
Vi postar på andra kåreers sidor för att väcka uppmärkasam-
het. 
samtidigt gör vi första inlägget: Nyhet om skumma händelser 
på kiljava, förstärkt polisstyrka. Security och Veera presente-
ras 
v.26  Nyhet: Vita mannen syns till på stränder osv. vem är figu-
ren?  
v.28     Nyhet: vita mannen är WANTED 
v.30  Nyhet: Nyfikna turister söker sig till Kiljava för att spana in 
vita mannen. Även Rolexförsäljarna från Tallin har hittat till 
Kiljava. Polis uppmanar att det är förbjudet att köpa från den 
svarta marknaden. Även rolexförsäljare är efterlyst. 
v.32  Nyhet: Vikingharna har lägat lågt hela sommaren. Har de 
något med vita mennen att göra? Känner de honom?? 
Posting av Nyheten på vikingarnas fanpage. 
v.33     Vita mannens Profil är funnen! 
v.34  SCOUTPOSTEN: reklam om anmälning! Anmäl dig på 
fanpagen-r   reklam? 
v.36   Nyhet: Nordsjöskogsriddare, har de varit i Tallinn? Ligger 
  
de i samarbete med rolexförsäljaren? Post på deras fan page. 
v. 37  
v.38  Post på v-slute. Har Vita mannen deltagit i Kofflans förlägg-
ning?  
v.40  Kioskförsäljare Veera har stängt kiosken. Vad har hänt? 
 
 
  
  
BILAGA 2  Exempel på postar på Spejardagarna 2013 Facebookssida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
BILAGA 3    Tidtabell 
Lördag        h    
10.00  Tull     
10.30 Samling, välkomna, gruppindelning mm. 
11.00 Orienteringen börjar     1 
12.00 lunch    
12.30 orientering fortsätter    
14-15 mellanmål då det passar den egna gruppen  
17.30 Sista kontrollen      5,15  
17. 55 flagghalning 
18.05 Middag 
18.45 inkvartering 
          Fritid 
20.00 Lägerbål       1   
21.00 Bastu  
22.30 Tystnad 
Utbildningstimmar      7,15  
Söndag  
8.30 Väckning  
8.45 Flagghissnig 
9.00 Frukost  
9.45 Pauser       2,45    
12.00 Lunch 
12.30 Städning 
13.30 Avslutning med flagghalning 
14.00 bussen startar hem 
Utbildningstimmar      2,45  
Sammanlagt       10 
  
 
 
